



MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - 2017/2020

Av. Santa Rita, 150 – Centro - Perdigoão, MG / CNPJ – 18.301.051/0001-19
Tel./Fax: (37) 3287-1030 E-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br

ATA DE SESSÃO

PEDIDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL

No dia 18 de setembro de 2020, reuniram-se os membros da comissão permanente de licitação em análise ao pedido de reajuste protocolado pela empresa: **PRESTADORA PS LTDA**, para avaliar o pedido de aumento de 78m² do intertravado em cor natural, solicitado no dia 29 de junho de 2020 através do setor de engenharia cujo o objeto do contrato é: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO MUNICIPAL SEBASTIÃO TEODORO (PISTA DE CAMINHADA, CICLOFAIXA E DECKS), CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIO NECESSÁRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DESTES OBJETOS DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES**, resultante da Tomada de Preço nº: 015/2019, e as especificações técnicas constantes do Processo Administrativo nº 090/2019.

O setor de Engenharia repassou o pedido da empresa **PRESTADORA PS LTDA** juntamente com o seu parecer na data de 09 de setembro de 2020 às 17:05, onde seu parecer diz que a empresa tinha a oportunidade de impugnar o edital, o mesmo de realizar a visita técnica, além de ter apresentado declarações de que conseguiria cumprir a execução da obra. Além do mais, ressaltou o Decreto nº 7983/2013, modificado pelo Decreto Federal nº 10.132/2019 em seu art. 2º, inciso XIV, alegando que não há o que se falar em aditivo, exceto quando há acréscimo e/ou alteração do projeto.

A comissão de licitação decide em manter o parecer do setor da área de engenharia uma vez que os mesmos participaram na elaboração e execução do projeto juntamente com seus cálculos, memorial, elaboração e da composição dos custos, chegando ao valor da obra para ser licitado. Além do mais, o setor de engenharia é fiscalizador da obra, tendo conhecimento de tudo que aconteceu durante a execução da referida obra.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos, que após lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes.

Perdigoão/MG, 18 de setembro de 2020.


JULIO DIMAS TAVARES DE SOUZA
PRESIDENTE DA CPL






MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - 2017/2020

Av. Santa Rita, 150 – Centro - Perdigoão, MG / CNPJ – 18.301.051/0001-19

Tel./Fax: (37) 3287-1030 E-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br

KASSIO WILKER DE MORAIS
EQUIPE DE APOIO

LÍLIA APARECIDA DE SOUZA
EQUIPE DE APOIO

ELLEN GUIOMAR DE FREITAS
EQUIPE DE APOIO



MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - 2017/2020
Av. Santa Rita, 150 – Centro - Perdigo, MG / CNPJ – 18.301.051/0001-19
Tel./Fax: (37) 3287-1030 E-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br



PRESTADORA PS LTDA
11.339.614/0001-19

Av. Primeiro de Março, 71, Centro,
Pedra do Indaiá MG CEP 35565-000

Ofício nº: 001/2020

Pedra do Indaiá, 29 de junho de 2020

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO - MG
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ASSUNTO: PEDIDO DE ANALISE DE PLANILHA PARA ELABORAÇÃO DE ADITIVO

REFERÊNCIA: Processo licitatório 090/2020 – Tomada 015/2020: Contratação de Pessoa Jurídica para Execução da 2ª Etapa de Construção do Parque Urbano Municipal Sebastião Teodoro (pista de caminhada, ciclofaixa e decks), conforme projetos e memoriais em anexo, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e maquinário necessários para perfeita execução deste objeto dentro das normas técnicas vigentes.

Prezado,

Venho por meio deste, solicitar análise técnica e justificar o pedido de elaboração de aditivo referente ao item 2.1 (**Piso intertravado tipo tijolinho, assentamento costela de peixe, 20x10 h=6cm, cor cinza natural (fornecimento e instalação)**) da Planilha Orçamentária o mesmo consta uma quantidade de 1.640 m².

Durante a execução dos intertravados foi verificado que esta quantidade não atenderia à finalização da pista de caminhada, desta forma o encarregado da obra o Sr. Alex Oliveira, na presença do Fiscal da Obras o Engenheiro Civil Sr. Tony Silva, realizou medição in loco, constatando a necessidade de mais 78 m² do intertravado em cor natural.

Certo de que a solicitação será atendida, fique com meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Prestadora PS LTDA

Paulo Sergio – Sócio Único

CPF: 001.552.466-31 / C. I nº. 36.202.970-2, SSP SP

CNPJ: 11.339.614/0001-19

Ellen Freitas



MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - 2017/2020

Av. Santa Rita, 150 – Centro - Perdigo, MG / CNPJ – 18.301.051/0001-19

Tel./Fax: (37) 3287-1030 E-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br

PRESTADORA PS LTDA

11.339.614/0001-19

Av. Primeiro de Março, 71, Centro,
Pedra do Indaiá MG CEP 35565-000



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Procedimento Licitatório nº 019/2019									
Razão Social: PRESTADORA PS LTDA									
Endereço: Av. 1º de Março, nº 71, Bairro Centro em Pedra do Indaiá - MG									
CNPJ: 11.339.614/0001-19									
Telefone/Fax: 37 9-9963-3138 ou 37 3411-0485									
Dados do Signatário - para assinatura do contrato									
Cargo: Sócio Administrador									
Identidade: 36.202.970-2, SSP SP									
CPF: 001.552.466-31									
Nome: Paulo Sergio		Data Base		BDI = 21,00%					
Nacionalidade: Brasileiro		SINAPI 04/2019		Total Executado		Total a Ser aditivado			
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias				R\$ 73.310,00		R\$ 77.310,00		R\$ 3.510,00	
OBRA: Execução da 2ª etapa de construção do Parque Urbano Municipal Sebastião Teodoro									
LOCAL: Bairro Lagoa Dourada em Perdigo - MG									
CLIENTE: Município Perdigo MG									
ITEM	UNID.	QUANTIDADE	QUANTIDADE A SER ADITIVADA	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE A SER ADITIVADA	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE A SER ADITIVADA	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE A SER ADITIVADA
2									
2.1	SINAPI	96527	1.640,00	1.718,00	78,00	73.800,00	77.310,00	77.310,00	3.510,00
PISOS									
PISO INTERTRAVADO TIPO TULINHO, ASSENTAMENTO COSTELA DE PEIXE, 20X10 H=6CM, COR CINZA NATURAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)									
Total ->		R\$ 73.800,00		R\$ 77.310,00		R\$ 77.310,00		R\$ 3.510,00	

Pedra do Indaiá - MG, 11 de Maio de 2020.

Sócio Único - Paulo Sergio - CPF: 001.552.466-31

Engenheiro Civil - Delbson Dianini de Oliveira - CREA MG-177789/D



MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - 2017/2020

Av. Santa Rita, 150 – Centro - Perdigo, MG / CNPJ – 18.301.051/0001-19

Tel./Fax: (37) 3287-1030 E-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br



PREFEITURA DE PERDIGÃO –2017-2020

Av. Santa Rita, 150 – Centro - Perdigo / MG - CEP:35.545-000 CNPJ – 18.301.051.0001 / 19

Tel/ Fax: (37) 3287-1030 E - mail: prefeituraperdigao@netsite.com.br

PARECER TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

REFERENCIA:

PROCESSO LICITATÓRIO: 000090/2019

TOMADA DE PREÇOS: 000015/2019

CONTRATO: 002/2020

ORDEM DE SERVIÇO: 01/2020

OBJETO: *Contratação de Pessoa Jurídica para Execução da 2ª Etapa de Construção do Parque Urbano Municipal Sebastião Teodoro (Pista de Caminhada, Ciclofaixa e Decks), conforme projetos e memoriais em anexo, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e maquinário necessários para perfeita execução deste objeto dentro das normas técnicas vigentes.*

EMPRESA CONTRATADA: **PRESTADORA PS LTDA, CNPJ: 11.339.614/0001-19.**

Foi encaminhado à égide desta Prefeitura, análise de pedido de aditivo quantitativo, do contrato em epígrafe.

Antes de entrar na matéria propriamente dita, é importante destacar que a licitação do processo objeto deste, foi do tipo “**Menor Preço Por Empreitada Global**”, conforme edital, carta proposta da empresa e item 2.4 do contrato.

Conforme Decreto nº 7983/2013, redado pelo Decreto nº 10.132/2019, em seu Art. 2º, parágrafo XIV, em que define – “**regime de empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total**”, ou seja, não há que se falar em aditivo, exceto quando há acréscimo e/ou alteração do projeto.

Cabe ressaltar também que a empresa participante e vencedora do certame, teve todo tempo necessário para avaliar as condições do edital, bem como os projetos, memoriais, planilha e cronograma, além das condições do local de execução da obra, conforme declaração de visita técnica assinado por seu representante legal Sr. Wagner Mateus de Andrade.

Há de se lembrar também que a empresa aqui tratada, apresentou várias declarações tais como, de disponibilidade de recursos humanos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários ao cumprimento do objeto, bem como ter condições de implantar imediatamente, após o contrato, os serviços objeto da licitação, declara ainda sob as penas da lei, que se responsabiliza pela

Página 1 de 2

Ellen Freitas



MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - 2017/2020

Av. Santa Rita, 150 – Centro - Perdigo, MG / CNPJ – 18.301.051/0001-19
Tel./Fax: (37) 3287-1030 E-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br



PREFEITURA DE PERDIGÃO –2017-2020

Av. Santa Rita, 150 – Centro - Perdigo / MG - CEP:35.545-000 CNPJ – 18.301.051.0001 / 19
Tel/ Fax: (37) 3287-1030 E - mail: prefeitura@perdigao@netsite.com.br

autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas para o Processo Licitatório nº 090/2019.

Diante do exposto o Departamento de Engenharia do município entende que a obra objeto deste contrato foi executada conforme projetos e memoriais previstos no Edital da licitação. Deste modo a justificativa apresentada pela empresa para solicitação do termo aditivo não tem sustentabilidade técnica e documental para o referido pleito.

Lembramos que a empresa vencedora do certame obteve todo tempo hábil para questionamentos e até mesmo para impugnação do edital, se assim o entendesse, porém a mesma de forma espontânea apresentou proposta, vencendo as demais concorrentes entendendo que o valor ofertado daria para executar em sua totalidade os serviços objeto da licitação.

Sendo assim independentemente de qualquer divergência de medidas entre a planilha licitada e os projetos integrantes do Edital, onde os mesmos não foram alterados no decorrer da execução da obra, não há que se falar em aditivo de valores, para tanto recomendamos à comissão de licitação, o indeferimento total do aditivo ora pleiteado.

Perdigo, 09 de setembro de 2020.

Tony Alonso C.C.O.A.
Eng. Civil

Prefeitura Municipal de Perdigo
Departamento de Engenharia

Página 2 de 2

Elleen Freitas